

Gemeinde Wustermark

Der Bürgermeister



Gemeinde Wustermark, Hoppenrader Allee 1, 14641 Wustermark

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Gemeindeverwaltung der Gemeinde Wustermark informiert Sie im Auftrag des Landkreises Havelland über die aktuellen Planungen der Fahrbahndeckensanierung der Kreisstraße 6304 und 6305.

Die geplanten Bauzeiten stellen sich im Moment wie folgt dar:

Sperrung für Bauarbeiten unterlaufendem Verkehr an der K 6304 und K 6305 in der 41. KW und 44. KW.

Vollsperrung K 6305 von der L 204 bis zum Bahnhof in Priort 42. KW

- 12. und 13. 10. 2020 Fräsarbeiten (Anliegerverkehr unter Einschränkungen möglich – Kraftfahrer muss beim Vorbeifahren Augenkontakt mit dem Fahrer der Arbeitsmaschine aufnehmen und in Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren)
- 14.10./15.10.2020 Fertiger steht in voller Breite auf der Fahrbahn
- 14.10.2020 ab 7.00 Uhr Einbau des Dünnschichtbelages von der L 204 bis zur Kompostieranlage
- 15.10.2020 ab 7.00 Uhr Einbau des Dünnschichtbelages von der Kompostieranlage bis zum Bahnhof Priort

Eine Befahrung durch Anlieger an den Einbautagen ist frühestens ab 21.00 Uhr möglich.

- 16.10.2020 Fugarbeiten Besondere Rücksichtnahme auf Grund der Straßenbauarbeiten im Verkehrsraum, Anliegerverkehr ist möglich.

Vollsperrung K 6304 vom Bahnhof Priort bis zur Verkehrsinsel Radweg Querung An der Breiten Wiese

- 19.10.2020 Fräsarbeiten (Anliegerverkehr unter Einschränkungen möglich – Kraftfahrer muss beim Vorbeifahren Augenkontakt mit dem Fahrer der Arbeitsmaschine aufnehmen und in Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren)
- 20./21.10.2020 Fertiger steht in voller Breite auf der Fahrbahn
- 20.10.2020 ab 7.00 Uhr Einbau des Splittmastixasphalts SMA 8 S vom Bahnhof bis ca. 10 m vor dem Potsdamer Weg
- 21.10.2020 ab 7.00 Uhr Einbau des Splittmastixasphalts SMA 8 S vom Anschluss Potsdamer Weg bis zur Verkehrsinsel Radweg Querung An der Breiten Wiese

Eine Befahrung an den Einbautagen ist frühestens ab 21.00 Uhr möglich.

- 23.10.2020 Fugarbeiten Besondere Rücksichtnahme auf Grund der Straßenbauarbeiten im Verkehrsraum, Anliegerverkehr ist möglich.

Bankverbindung:

Mittelbrandenburgische Sparkasse
Geschäftsstelle Wustermark
Konto-Nr.: 38 155 101 97
BLZ: 160 500 00
IBAN: DE38160500003815510197
BIC: WELADED1PMB

<http://www.wustermark.de>
Tel.-Zentrale: +49 (33234) 73-0
Fax-Zentrale: +49 (33234) 73-250

Öffnungszeiten:

Montag	Bürgeramt 8 – 12Uhr
Dienstag	8 – 12Uhr und 13 – 18Uhr
Mittwoch	geschlossen
Donnerstag	8 – 12Uhr und 13 – 16Uhr
Freitag	Bürgeramt 8 – 12Uhr

* Die genannte E-Mail-Adresse dient nur für den Empfang einfacher Mitteilungen ohne Signatur und/oder Verschlüsselung.

Eine Befahrung durch Anlieger an den Einbautagen ist frühestens ab 21.00 Uhr möglich.

ÖPNV: Die K 6305 wird in der 42. KW vom 12.10. bis 16.10.2020 nicht durchfahren
Die K 6304 wird in der 43. KW vom 19.10. bis 23.10.2020 nicht durchfahren

Eine Haltestelleninformation erfolgt am Fahrplan vor Ort durch die Verkehrsgesellschaft.

- Dem **Rettungsdienst** ist die Zufahrt gewährleistet. Jeder Beschäftigte der bauausführenden Firma ist belehrt.
- Die **Entsorgung** durch die Abfallwirtschaft (entsprechend den Entsorgungstagen des Abfallkalenders) ist gewährleistet

Für Rückfragen steht Ihnen ein Mitarbeiter des Unternehmens Eurovia Verkehrsbau Union GmbH ab der 40 KW telefonisch zur Verfügung. Zu diesem Zeitpunkt wird die Telefonnummer des Mitarbeiters veröffentlicht.

Wustermark, den 07.09.2020

gez. Herr Schreiber
Bürgermeister